

ผลการประเมิน โครงการสำคัญ



ของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยโครงการสำคัญ จำนวน 68 โครงการ แยกเป็นด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) จำนวน 20 โครงการ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 35 โครงการ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 2 โครงการ และบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 11 โครงการ

ผลการประเมินโดยใช้ตัวแบบ Goal Attainment Model เปรียบเทียบผลการประเมินกับเป้าหมาย / ตัวชี้วัดที่วางไว้เพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการ จาก 68 โครงการ พบว่า บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 หรือมากกว่า จำนวน 44 โครงการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 76.0-99.9 จำนวน 11 โครงการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง ร้อยละ 51.0-75.9 จำนวน 7 โครงการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต (ต่ำกว่าร้อยละ 50.9) จำนวน 4 โครงการ และประเมินไม่ได้หรือยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ

ทั้งนี้ ได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นกลไกผลักดันให้การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในระยะต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	2
สารบัญ.....	3
ผลการประเมินโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
1. บทนำ.....	4
2. หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ.....	4
3. เกณฑ์การประเมินโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.....	5
4. ผลการประเมินโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.....	6
5. ปัญหาและอุปสรรค.....	9
6. ข้อเสนอแนะ.....	9
ตารางที่ 3 ผลการประเมินโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
• กรมการแพทย์.....	10
• กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.....	13
• กรมควบคุมโรค.....	15
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.....	19
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.....	21
• กรมสุขภาพจิต.....	23
• กรมอนามัย.....	25
• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.....	28
• สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ.....	31
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.....	32
• องค์การเภสัชกรรม.....	34
• สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.....	35



ผลการประเมินโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บทนำ

การติดตาม (Monitoring) เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะ จะช่วยให้ทราบว่าโครงการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตาม จะให้ข้อมูลที่แสดงถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งการบริหารแผนงานโครงการจะประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การนำไปปฏิบัติ (Implementation) การควบคุม (Control) และการประเมินผล (Evaluation) ที่มีความสำคัญเท่ากันทุกส่วน ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานโครงการทั้งหมด

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามที่กำหนดไว้ในแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ปรับปรุงมาตรการ วิธีการดำเนินงานเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

เมื่อสิ้นสุดโครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการประเมินผลแบบ **Goal Attainment Model** คือ การประเมินผลโดยพิจารณาเฉพาะวัตถุประสงค์ของโครงการว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ การประเมินผลแบบนี้จึงเป็นเพียงการวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานว่าสามารถส่งผลให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้คาดการณ์ไว้เพียงใด หากไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้มีผลเนื่องมาจากสาเหตุใด มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

2. หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการสำคัญเพื่อบรรจุเป็นแผนติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

- 1.1 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
- 1.2 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- 1.3 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
- 1.4 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
- 1.5 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- 1.6 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 1.7 เป็นโครงการที่มีนวัตกรรมใหม่ หรือส่งผลต่อประชาชน

ทั้งนี้ ได้กำหนดโครงการสำคัญของหน่วยงานเพื่อบรรจุเป็นแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานในระดับกรม และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข มีโครงการทั้งสิ้น 68 โครงการ รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 โครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขงบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
1.	กรมการแพทย์	9	2,835,873,220
2.	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	3	22,346,550
3.	กรมควบคุมโรค	8	326,079,100
4.	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	73,420,000
5.	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	5	49,115,191
6.	กรมสุขภาพจิต	5	34,188,300
7.	กรมอนามัย	7	126,898,200
8.	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	5	56,093,970
9.	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	17	2,824,589,927
10.	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1	1,856,800
11.	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2	143,817,814,100
12.	องค์การเภสัชกรรม	1	-
	รวม	68	150,168,275,358

3. เกณฑ์การประเมินโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้


ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เกณฑ์ระดับ	ผลการดำเนินงาน
ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต	ต่ำกว่าร้อยละ 50.9 ของค่าเป้าหมาย
ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง	ร้อยละ 51.0 - 75.9 ของค่าเป้าหมาย
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 76 - 99.9 ของค่าเป้าหมาย
บรรลุค่าเป้าหมาย	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 หรือมากกว่า
ประเมินไม่ได้	ไม่ได้ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ

4. ผลการประเมินโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวงสาธารณสุข มีโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 68 โครงการ ผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว พบว่า มีโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย 44 โครงการ (ร้อยละ 64.70) โครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 76.0-99.9) 11 โครงการ (ร้อยละ 16.18) โครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (ร้อยละ 51.0-75.9) 7 โครงการ (ร้อยละ 10.29) โครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต ($\leq$ ร้อยละ 50.9) 4 โครงการ (ร้อยละ 5.88) และโครงการที่ประเมินไม่ได้ 2 โครงการ (ร้อยละ 2.94) ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 3

ภาพที่ 1 ผลการประเมินโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



เมื่อพิจารณาโครงการจำแนกตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน มีผลการประเมินดังนี้


1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) มี 20 โครงการ โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย 15 โครงการ (ร้อยละ 75.0) โครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 76.0-99.9) 2 โครงการ (ร้อยละ 10.0) โครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (ร้อยละ 51.0-75.9) 2 โครงการ (ร้อยละ 10.0) และโครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต ($\leq$ ร้อยละ 50.9) 1 โครงการ (ร้อยละ 5.0) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
จำแนกตามเกณฑ์การประเมินโครงการฯ




2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) มี 35 โครงการ โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย 22 โครงการ (ร้อยละ 62.86) โครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 76.0-99.9) 5 โครงการ (ร้อยละ 14.29) โครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (ร้อยละ 51.0-75.9) 4 โครงการ (ร้อยละ 11.43) และโครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต ($\leq$ ร้อยละ 50.9) 2 โครงการ (ร้อยละ 5.71) และโครงการที่ประเมินไม่ได้ 2 โครงการ (ร้อยละ 5.71) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
จำแนกตามเกณฑ์การประเมินโครงการฯ




3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) มี 2 โครงการ โครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 76.0-99.9) 1 โครงการ (ร้อยละ 50.0) และโครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (ร้อยละ 51.0 - 75.9) 1 โครงการ (ร้อยละ 50.0) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
จำแนกตามเกณฑ์การประเมินโครงการฯ



4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) มี 11 โครงการ โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 โครงการ (ร้อยละ 63.64) โครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 76.0-99.9) 3 โครงการ (ร้อยละ 27.27) และโครงการที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต ($\leq$ ร้อยละ 50.9) 1 โครงการ (ร้อยละ 9.09) ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
จำแนกตามเกณฑ์การประเมินโครงการฯ



5. ปัญหาและอุปสรรค

1. ไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ส่งรายงานให้กับ สสน. ล่าช้า
2. หน่วยงานเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย ขาดการประสานงานที่ต่อเนื่อง
3. หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดในโครงการที่ไม่สะท้อนความสำเร็จของโครงการ หรือบางตัวชี้วัด ไม่สามารถวัดผลได้และบางโครงการมีตัวชี้วัดมากเกินไป

6. ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่สามารถวัดผล เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
2. ควรกำหนดตัวชี้วัดที่ทำหาย และสามารถสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการได้
3. ควรมีการปรับกลยุทธ์ / มาตรการในโครงการ ให้สอดคล้องสถานการณ์ COVID-19
4. บางโครงการที่มีกิจกรรมในการตรวจเยี่ยมหรือลงพื้นที่ ให้ปรับเป็นระบบออนไลน์ เพื่อให้โครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด



ตารางที่ 3 ผลการประเมินโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการแพทย์

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
1	โครงการ “ตรวจห...ให้รู้ว่าหนูไต้ยีน”	ทารกกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองการไต้ยีนและพบภาวะบกพร่องทางการไต้ยีน จำนวน 600 ราย	เด็กที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือ ASSR/ABR รวมทั้งสิ้น 571 ราย	95.16	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	
2	โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ	ร้อยละอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I69) น้อยกว่า ร้อยละ 7	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ร้อยละ 8.3	81.43	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	
3	โครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย (Save Thai form Heart Diseases)	อัตราการตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย STEMI น้อยกว่า ร้อยละ 9	อัตราการตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย STEMI ร้อยละ 12.1	65.56	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง	
4	โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) และ Minimally Invasive Surgery (MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1) ผู้รับบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) การผ่าตัดแผลเล็ก (MIS) มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา	1) ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ใน พ.ศ. 2564 จำนวน 15,658 ราย เพิ่มขึ้น 1,895 ราย เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2563 (13,763 ราย) 2) การผ่าตัดแผลเล็ก (MIS) มีผู้ป่วยโรคนี้ในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบ (LC) จำนวน 3,087 รายโดยมีผู้ป่วยเกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive bleeding ซึ่งต้องให้เลือด 2 ยูนิต ขึ้นไป ระหว่างผ่าตัด หรือ hollow viscus organ injury 7 ราย	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
		2) จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติลดลง	ลดค่าใช้จ่ายภาคประชาชน 15,658,000 บาท และลดวันนอนโรงพยาบาล 31,316 วัน	100		
5	โครงการมะเร็งรักษาได้ทุกที่ที่มีความพร้อม (Cancer Anywhere)	สถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งสำหรับเครือข่ายสถานพยาบาลของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีจำนวนเพิ่มขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง 13 เขตสุขภาพ	จำนวนผู้ป่วยมะเร็งในเขตสุขภาพ 1-13 ที่เข้ารับบริการ 802,892 ครั้ง หรือ 258,506 คน	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
6	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดแบบไร้รอยต่อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน	รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูแบบไร้รอยต่อจาก รพ.สู่ชุมชน ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 7 Model	ส่งคืนงบประมาณบางส่วน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ จึงต้องยกเลิกโครงการ	-	ยกเลิกโครงการ	
7	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพแต่ละระดับ เพื่อผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาส่งต่ออย่างเหมาะสม	1) ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ จำนวน 25,000 คน	1) ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผู้สูงอายุ จำนวน 31,038 คน	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	
		2) พัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก รพศ. รพท. รพช.และ รพ.สต จำนวน 100 คน	2) พัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 800 คน	100		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
8	โครงการพัฒนาระบบการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ เพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ปี 2564	ประชากรผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ ผ่านระบบ Aging Health Data จำนวน 500,000 คน	ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ และจัดการต่อด้วยระบบ Aging Health Data จำนวน 466,000 คน	93.20	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	
9	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการผู้สูงอายุที่มีสาเหตุจากโรคที่เกิดจากการทำงาน	วัยทำงานได้รับการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการผู้สูงอายุที่มีสาเหตุจากโรคที่เกิดจากการทำงาน จำนวน 50,000 คน	วัยทำงานได้รับการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการผู้สูงอายุที่มีสาเหตุจากโรคที่เกิดจากการทำงาน จำนวน 49,524 คน	99.04	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
10	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ร้อยละ 20.5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในเดือนกันยายน 2564 จำนวน 33,118,873 ครั้ง จากผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 152,728,372 ครั้ง (ร้อยละ 21.7)	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
11	สมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ	1) มูลค่าการบริโภคสมุนไพรในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 (2,600 ล้านบาท)	1) ข้อมูลมูลค่าการบริโภคสมุนไพร พ.ศ. 2564 ออกเดือนมกราคม ปี 2565	-	ประเมินไม่ได้	
		2) ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ และกัญชงเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย เป้าหมายร้อยละ 50 คือจำนวน 450 แห่ง จาก 899 แห่ง	2) มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพื่อการบูรณาการในรพ. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 691 แห่ง (ร้อยละ 76.8)	100		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
		3) ประเทศ องค์กร ประชาชน สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายมีทางเลือกดูแลสุขภาพ มีเอกสารเพื่อใช้ยื่นเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 รายการ	3) ดำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 ตำรับ ได้แก่ ศุขไสยาสน์ แก้มแก้เส้น ทำลายพระสุเมรุ และน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ได้เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์	100		
12	ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร	1) มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเมืองสมุนไพร 5 เขต ใน 5 จังหวัด เมืองสมุนไพร ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิชณุโลก อุตรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา	1) มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเมืองสมุนไพร 5 เขต ใน 5 จังหวัด	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
		2) มีสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย	2) ผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูล Wellness center เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย			
		3) มีการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองไทย สุขภาพ วิถีถิ่น	3) จัดประชุมวิชาการ “การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564			

กรมควบคุมโรค

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
13	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการภาวะทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับชาติ	ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มีสมรรถนะในการจัดการภาวะฉุกเฉินพร้อมรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำและภัยสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (เป้าหมาย ร้อยละ 60 หรือ 46 จังหวัด)	ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มีการประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ EOC Assessment Tools มีจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะ จำนวน 32 จังหวัด	69.56	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสียง	
14	โครงการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนามเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19	1) อบรมทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตราย (JIT โรคติดต่ออันตรายระดับส่วนกลาง เขตและจังหวัด 13 ทีม)	1) มีทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตราย ระดับเขต (JIT) 6 ทีม และระดับส่วนกลาง 7 ทีม รวมทั้งสิ้น 13 ทีม	100	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 98.59	
		2) อบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีมสำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก 95 คน	2) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 91 คน	95.78		
		3) อบรมหลักสูตรการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ	3) จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาด	100		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
		สาธารณสุข ด้านระบาดวิทยา ภาคสนาม	วิทยาภาคสนาม จำนวน 8 คน จาก เป้าหมายจำนวน 8 คน			
15	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ตามมาตรการ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID -19	1) จังหวัดสามารถควบคุม สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (เป้าหมาย ร้อยละ 100)	1) จังหวัดสามารถควบคุม สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน มี จำนวน 27 จังหวัด	35.06	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ระดับเสี่ยง ร้อยละ 67.53	
		2) จังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมี การเตรียมความพร้อมรับมือในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เป้าหมาย ร้อยละ 80 หรือ 61 จังหวัด)	2) จังหวัดที่พัฒนาระบบความพร้อม ฯ รวมถึงซักซ้อมแผน และพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน (SOPs) จำนวนทั้งสิ้น 73 จังหวัด	100		
16	โครงการเร่งรัดกำจัดโรค ไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติ ปัญหาเอดส์	1) เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 762,116 ราย	1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 3,064,595 ราย	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	
		2) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วย วัณโรคปอดรายใหม่ เป้าหมาย ร้อยละ 85	2) ความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณ โรคปอดรายใหม่ จำนวน 9,573 จาก ผู้ป่วยวัณโรค 11,262 ราย คิดเป็น ร้อยละ 85	100		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
		3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จำนวน 473,736 ราย	3.1) สนับสนุนถุงยางอนามัยและ สารหล่อลื่น 17,100,000 ชิ้น 3.2) ให้บริการ STIs คลินิกกลุ่มบาง รัก 1,122 ราย 3.3) ให้อาต้านไวรัส 401,813 ราย	100		
17	สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายใต้โครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคภายใน โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (เป้าหมาย 567,993 ราย)	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายในโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ จำนวน 336,703 ราย ดังนี้ 1. คัดกรองเอชไอวีทั้งหมด 62,109 ราย 2. คัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ทั้งหมด 40,733 ราย 3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ 233,861 ราย	59.28	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ระดับเสี่ยง	
18	สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดี	จำนวนตำบลที่มีการคัดกรองพยาธิ ใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อพบผู้ติดพยาธิให้การรักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 941 ตำบล	ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับใน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 196,471 ราย ใน 944 ตำบล พบว่า มี ประชาชนที่มีพยาธิใบไม้ในตับ และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 6,345 ราย	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
19	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคหนองพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวนโรงเรียนที่มีการดำเนินการตรวจคัดกรองรักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคหนองพยาธิในนักเรียน 925 โรงเรียน	ตรวจคัดกรองหนองพยาธิ จำนวน 214 โรงเรียน มีนักเรียนได้รับการคัดกรอง 19,291 คน และรักษาหนองพยาธิแก่นักเรียนที่พบติดเชื้อ	23.13	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ทำให้การดำเนินการค่อนข้างล่าช้า
20	สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนอำเภอเสี่ยงที่ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน เป้าหมาย 440 อำเภอ	อำเภอเสี่ยงที่ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน 324 อำเภอ	73.63	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
21	โครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ	ตัวอย่างที่ได้รับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและของกลาง 85,000 ตัวอย่าง	ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและของกลาง 119,409 ตัวอย่าง	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
22	โครงการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	อสม., อสม.หมอบริการบ้าน, อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 60 หรือ 1,807 คน)	ดำเนินการบรรจุรายชื่อ อสม. หมอบริการบ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ปี 2564 แล้ว 2,500 คน จากทั้งหมด 3,012 คน	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
23	โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์	พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนักในวัตถุดิบสารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชา/กัญชง ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนักผลิตภัณฑ์กัญชา โดยมีกิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของกัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา/กัญชง ให้เครือข่าย ศวก. เข้าร่วมการทดสอบ PT กับ สยวส. และเปิดให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
24	โครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ	โรงพยาบาลนาร่องทั้ง 13 เขตสุขภาพ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการตามนโยบายการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการได้ จำนวน 15 แห่ง	มีการดำเนินการลดความแออัดในโรงพยาบาลนาร่องสำเร็จ 17 แห่ง	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
25	โครงการธำรงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และ โรงพยาบาลเทพรตเวชชานุกูล ได้รับการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถให้บริการประชาชนหรือผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้รับการรับรองแล้ว 30 แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอและต่ออายุการรับรองอีก 6 แห่ง ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยได้รับการรับรองแล้ว 20 แห่ง อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอและต่ออายุการรับรองอีก 4 แห่ง ส่วนอีก 12 แห่ง เป็นโรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่ย้ายและเข้ามาทำงานใหม่ ซึ่งในจำนวนนี้มีโรงพยาบาลที่ไม่มีนักรังสีหรือเจ้าพนักงานรังสี จำนวน 4 แห่ง	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
26	โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพ ในระดับปฐมภูมิ	ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแล จาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70 หรือ 645,833 คน)	ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 875,239 คน จาก กลุ่มเป้าหมาย 922,619 คน	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
27	โครงการชุมชนสร้างสุขโดย กลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต	ตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบล จัดการคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 70 หรือ 5,079 ตำบล)	ตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบล จัดการคุณภาพชีวิต จำนวน 6,408 ตำบล จากตำบล 7,255 ตำบล	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
28	โครงการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตาม พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2564	ประชาชนในพื้นที่ให้บริการสุขศาลา พระราชทานเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี คุณภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ประชาชนในพื้นที่ให้บริการสุขศาลา พระราชทานเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี คุณภาพ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.11 (ปี 2564 จำนวน 27,595 ครั้ง และ ปี 2563 จำนวน 25,060 ครั้ง)	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
29	โครงการส่งเสริมและพัฒนา เมืองสุขภาพ	อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับ มาตรฐานการท่องเที่ยว ร้อยละ 5	สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้ มาตรฐานการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 59.31 (ปี 2564 จำนวน 838 แห่ง และปี 2563 จำนวน 526 แห่ง)	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
30	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการกักกันตัวสำหรับ ชาวต่างชาติในสถานที่รัฐ กำหนดรองรับมาตรการผ่อน ปรนของรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก หรือสถานกักกันตัวในกิจกรรมเพื่อ สุขภาพ 6 ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองให้ เป็นสถานกักกันในโรงพยาบาล ทางเลือก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.58 (ปี 2564 จำนวน 178 แห่ง และปี 2563 จำนวน 154 แห่ง)	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	

กรมสุขภาพจิต

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
31	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	ร้อยละ 70 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น	เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จำนวน 4,334 ราย จากเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองว่ามีพัฒนาการล่าช้า 6,181 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.1	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
32	โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	ร้อยละ 90 ของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกและปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น	เด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติกและปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ร้อยละ 94.69 (105,949 คน จาก 111,885 คน)	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
33	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย	1) ร้อยละ 90 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี	1) ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 97.65 (26,348 คน จากผู้เฝ้าระวัง 26,981 คน)	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	
		2) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร	2) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 7.37 ต่อประชากรแสนคน (4,822 คน จากประชากรกลางปี 2563 65,421,139 คน)	100		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
34	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	1) ร้อยละ 71 ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	1) ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการตั้งแต่ปีประมาณ 2552 สะสมมาจนถึงปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,146,782 ราย จากจำนวนผู้ป่วยซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ 1,459,294 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.56	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	
		2) ร้อยละ 45 ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (Full remission)	2) ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (Full remission) ร้อยละ 61.42	100		
35	โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น (St B Su D: Stress, Burnout, Suicide, Depression) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 80 มีความเข้มแข็งทางใจ	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็น (St B Su D: Stress, Burnout, Suicide, Depression) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 82.98 มีความเข้มแข็งทางใจ	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	

กรมอนามัย

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
36	โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต	อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ค่าเป้าหมายน้อยกว่า 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)	พบว่าเด็กเกิดมีชีพ 472,208 คน มีแม่ตาย 188 ราย หรือคิดเป็น 39.81 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)	34.17	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายในระดับวิกฤต	
37	โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก	1) เด็กอายุ 0 – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมายร้อยละ 85)	1) เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการสมวัย 330,971 ราย พบว่ามีพัฒนาการสมวัย 306,133 ราย คิดเป็น ร้อยละ 92.49	100	บรรลุค่าเป้าหมายร้อยละ 100	
		2) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (เป้าหมายร้อยละ 62)	2) เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 7,212,512 คน พบว่า สูงดีสมส่วน จำนวน 4,470,386 คน คิดเป็นร้อยละ 62	100		
38	โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	จำนวนครอบครัวไทย มีความรอบรู้ด้าน สุขภาพ 5,000,000 ครอบครัว	ครอบครัวไทย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 5,004,258 ครอบครัว	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
39	โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ	1) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล จำนวน 8,000,000 คน	1) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นฯ ประจำวันจำนวน 7,685,998 คน	96.07	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 91.52	
		2) ประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50	2) ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่พึงประสงค์ จำนวน 393,116 ราย จากผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมิน 1,277,310 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.77	61.54		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
		3) ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92	3) ตำบลทั้งหมด 7,255 ตำบล ผ่านเกณฑ์การประเมิน 6,997 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 96.44	100		
		4) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ร้อยละ 85	4) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดทุกสิทธิ 345,407 ราย ได้รับการดูแลตาม Care Plan 320,128 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.68	100		
		5) มีการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 เมือง/ชุมชน	5) มีการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน Long Term Care และ Intermediate + Care ระดับชุมชนจำนวน 70 แห่ง	100		
40	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพให้แก่ประชาชน	1) ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างน้อยร้อยละ 78	1) ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ร้อยละ 82.06	100	บรรลุค่าเป้าหมายร้อยละ 100	
		2) กลไกตอบโต้ข้อมูล และข่าวสุขภาพที่เสี่ยงและเท็จจากอินเทอร์เน็ต 1 กลไก	2) มีกลไกเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูล และตอบโต้ข่าวสารที่เสี่ยงและเป็นเท็จด้านสุขภาพ 287 ข่าว	100		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
41	โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการท่องเที่ยว	สถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาล และอาหาร 76 จังหวัด (ตลาดนัดน้ำซื่อ จังหวัดละ 1 แห่ง, อาหารริมบาทวิถี จังหวัดละ 1 แห่ง)	1) ตลาดนัดน้ำซื่อ (Healthy Market) ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 77 แห่ง	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	
			2) อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 77 แห่ง	100		
42	โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุข	สถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital - ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 90 - ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 40	1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ GCH ระดับดีมากขึ้นไป จำนวน 897 แห่ง จากทั้งหมด 958 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.63	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	
			2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ GCH ระดับดีมาก Plus จำนวน 541 แห่ง จากทั้งหมด 958 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.47	100		

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
43	โครงการสร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน (กรณี COVID-19)	1) มีระบบฐานข้อมูล demand and Supply ยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 1 ระบบ	1) มีระบบรายงานข้อมูล Demand & Supply โดยผลิตภัณฑ์ยาเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 สำหรับเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย เริ่มดำเนินการรายงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	
		2) ร้อยละ 80 ของยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน (COVID-19) ตามกรอบฯ มีอัตราสำรองไม่น้อยกว่า 1 เดือน	2) ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน (COVID-19) ตามกรอบฯ มีอัตราสำรองไม่น้อยกว่า 1 เดือน ดังนี้ (1) รายการยาตามกรอบฯ มีอัตราสำรองไม่น้อยกว่า 1 เดือนได้ ร้อยละ 81.10 (2) รายการเครื่องมือแพทย์ตามกรอบฯ มีอัตราสำรองไม่น้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 85.71 (3) รายการวัตถุอันตราย (ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ethanol 70%v/v ขึ้นไป) มีอัตราสำรองไม่น้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 100 (4) รายการเครื่องสำอาง (Alcohol gel) มีอัตราสำรองไม่น้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 100	100		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
44	โครงการบูรณาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ	1) ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง ได้รับอนุญาตภายใต้กฎระเบียบใหม่ 5 ผลิตภัณฑ์ขึ้นไป	1) ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง ได้รับอนุญาตจำนวนทั้งสิ้น 132 รายการ แบ่งเป็น เครื่องสำอาง 126 รายการ และ สมุนไพร 6 รายการ	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	
		2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรถูกผลิตภัณฑ์เข้าสู่บัญชีหลักแห่งชาติ อย่างน้อย 5 รายการ	2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรถูกผลิตภัณฑ์เข้าสู่บัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 12 รายการ	100		
45	โครงการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ	1) มีการประกาศใช้คู่มือประชาชนฉบับแก้ไข ร้อยละ 100 ตามแผน	1) คู่มือประชาชนดำเนินการได้ร้อยละ 100 และประกาศใช้แล้ว	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	
		2) กระบวนการพิจารณาอนุญาตได้รับการปรับปรุงเป็นระบบ e-submission ร้อยละ 100	2) กระบวนการพิจารณาอนุญาตได้รับการปรับปรุงเป็นระบบ e-submission ร้อยละ 100 (176 กระบวนการ)	100		
		3) single form เป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100	3) พัฒนา single form จำนวน 3 ระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ (1) ระบบที่ปรึกษา (2) แบบวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ (3) แบบขออนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์	100		
46	โครงการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงทางสื่อออนไลน์	1) มีคู่มือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง จำนวนไม่น้อยกว่า 500 เล่ม	1) จัดทำคู่มือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 1,000 เล่ม พร้อมไฟล์ e-book	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
		2) การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ 30	2) การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ 40.05	100		
47	โครงการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการบริโภคด้วยปัญญา	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับพื้นฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับพื้นฐาน ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 (ปี 2564 ร้อยละ 74.1 ปี 2563 ร้อยละ 61.7)	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
48	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”	เรื่องร้องเรียนที่รับเข้าสู่ระบบสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายใน 90 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เรื่องร้องเรียนที่รับเข้าสู่ระบบจำนวน 103 เรื่อง และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายใน 90 วัน	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
49	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1) ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	1) ประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง / สิทธิ UC) จำนวน 47,725,549 คน มีผู้ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 47,566,806 คน คิดเป็นความครอบคลุมของประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS) คิดเป็นร้อยละ 99.67	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
		2) ครั้วเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลลดลง	2) ครั้วเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Catastrophic health expenditure: รายจ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 10 ของรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน) มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 7.94 (7.1 แสนครัวเรือน) ในปี 2531 เหลือร้อยละ 1.97 (4.3 แสนครัวเรือน) ในปี 2562	100		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
50	โครงการยกระดับบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่	1) ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ (เริ่ม กทม. และปริมณฑล 115,061 ราย และเขต 9 นครราชสีมา 72,307 ราย)	1) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประชาชนรับบริการในเครือข่ายปฐมภูมิ รูปแบบใหม่ จำนวน 907,273 ครั้ง 2) พื้นที่เขต 9 นครราชสีมา และมีการขยายไปในพื้นที่เขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2564 และเขต 10 อุบลราชธานี เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้รับบริการปฐมภูมิต่างหน่วยบริการประจำโดยที่ประชาชนไม่ถูกเรียกเก็บเงิน จำนวน 42,903 ครั้ง	100	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 94.82	
		2) ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว	ในพื้นที่เขต 9 นครราชสีมา พบว่าผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย ได้รับความสะดวก ไม่ต้องมีภาระในการกลับไปขอใบส่งตัวกรณีไปรับการรักษาผู้ป่วยในต่างหน่วยบริการประจำ จำนวน 146,785 ครั้ง	100		
		3) โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม (ทั่วประเทศ) เป้าหมาย 550,000 ครั้ง	ผู้ป่วยมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ 802,892 ครั้ง	100		
		4) ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน ทั่วประเทศ เป้าหมาย 1,325,835 ครั้ง	ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ 1,051,612 ครั้ง	79.31		

องค์การเภสัชกรรม

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
51	โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์	ได้ระบบปลูกกัญชาแบบภายในอาคารพร้อมใช้งาน	ติดตั้งระบบเพาะปลูกกัญชาแบบภายในอาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2565	0	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้บางกิจกรรมมีความล่าช้า

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองกฎหมาย

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
52	กฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	กฎหมายที่ต้องดำเนินการพัฒนาตามเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันทันสมัย ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และเป็นเครื่องมือในการช่วยปฏิบัติงาน	ดำเนินการพัฒนากฎหมาย จำนวน 2 ฉบับ และรายงานผลการพัฒนากฎหมายต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	

กองบริหารการสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
53	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ในสถานพยาบาล	1) ร้อยละของ รพ. ที่มีการจัดการผ่านระดับ intermediate ทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรมสำคัญร้อยละ 70	1) โรงพยาบาลที่มีการจัดการผ่านระดับ intermediate ทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรมสำคัญ ได้ 74 แห่ง จาก 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.16	87.37	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต ร้อยละ 43.68	
		2) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ไม่เพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปีฐาน; ปีปฏิทิน 61 = 36.89)	2) อัตราติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.99 (อัตราติดเชื้อดื้อยา ปี 61 = 36.89 และปี 64 = 38.73)	0		
54	โครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย	การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ ลดลงร้อยละ 10	การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ ลดลงร้อยละ 11.2 (ปี 2563 = 20,405 คน ปี 2564 = 18,115 คน)	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
55	โครงการปฏิรูปห้องฉุกเฉินและการพัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ	โรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 100	รพศ.ผ่านเกณฑ์ห้องฉุกเฉินคุณภาพ ทุกแห่ง (รพศ. 34 แห่ง)	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
56	โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล	1) โรงพยาบาลศูนย์ , โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 98	1) รพศ./รพท. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 ร้อยละ 98.32 (117 แห่งจาก 119 แห่ง)	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	
		2) โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต ร้อยละ 98	2) โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (48 แห่ง จาก 48 แห่ง)	100		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
		3) โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 80	3) รพช.มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 ร้อยละ 88.1 (652 แห่ง จาก 740 แห่ง)	100		
57	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพสู่ Smart Hospital	1) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ A, S, M1, M2) ร้อยละ 80 หรือ 169 แห่ง	1) หน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ A, S, M1, M2) 107 แห่ง	63.31	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80.36	
		2) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. นอกสังกัด สป.สธ.) ร้อยละ 80 หรือ 42 แห่ง	2) หน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (กรม) 40 แห่ง	95.23		
		3) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ F1, F2, F3) ร้อยละ 50 หรือ 344 แห่ง	3) หน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ F1-F3) 299 แห่ง	86.91		

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
58	โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน	มีผลการศึกษานับสมบูรณ์ รายการชุดสิทธิประโยชน์กลางการ ดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกัน สุขภาพ 3 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบสวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการ 2. ระบบประกันสังคม 3. ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	มีการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ รายการชุดสิทธิประโยชน์กลาง การดูแลปฐมภูมิของระบบ หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
59	โครงการบริหารจัดการด้าน การเงินการคลัง	ไม่มีหน่วยบริการ ที่ประสบภาวะ วิกฤติทางการเงิน ร้อยละของหน่วยบริการประสบ ภาวะวิกฤติทางการเงิน 1. ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 2. ระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 6	1)หน่วยบริการประสบภาวะวิกฤต ทางการเงินระดับ 7 จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.11 2) หน่วยบริการประสบภาวะวิกฤต ทางการเงินระดับ 6 จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.89	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	

กองตรวจราชการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
60	โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตีตราดาวระดับ 5 ดาว ไม่น้อยกว่า 85	1) รพ.สต.ในตำบลเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตีตราดาว จำนวน 65 แห่ง จาก 74 แห่ง (ร้อยละ 87.84)	100	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85.75	
		2) ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 หรือ 35,698 คน	2) ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR1 จำนวน 28,543 คน จากจำนวน 37,577 คน	79.95		
		3) อัตราการตายของมารดาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เกิน 35 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	3) มารดาตาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 23 คน คิดเป็น 47.92 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	63.08		
		4) ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ได้รับการดูแลสุขภาพ	4) ได้มีการจัดอบรมผู้นำกลุ่ม (แชะห์) และเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ เพื่อดูแลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ ไปแล้วทั้งหมดรวม 3 รุ่น / 500 คน	100		

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
61	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ	1) ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 25 ล้านคน	1) ประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิจำนวน 26,586,275 คน	100	บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100	
		2) การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ. 2,500 ทีม	2) หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีการเปิดบริการในพื้นที่ 2,512 ทีม	100		
62	โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)	1) อำเภอมีการดำเนินงานและผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75	1) อำเภอมีการดำเนินการและผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 75.05 (จำนวน 659 อำเภอ จาก 878 อำเภอ)	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	
		2) พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 10 ล้านคน	2) พชอ.ที่มีคุณภาพมีการดูแลกลุ่มเปราะบาง จำนวน 11,015,174 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ได้รับผลกระทบจากประเด็นปัญหาอื่นๆ	100		

กลยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
63	โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข	1) องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ และเป็นต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง	1) จังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขที่มี คุณภาพและเป็นต้นแบบ จำนวน 44 จังหวัด จาก 76 จังหวัด	57.89	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ระดับเสี่ยง 56.69	
		2) องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ และเป็นต้นแบบ กรมวิชาการละ 1 แห่ง	2) กรมวิชาการมีองค์กรแห่งความสุขที่ มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ จำนวน 5 กรม จาก 9 กรม	55.5		

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
64	โครงการบริหารจัดการระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	รายการยาและเวชภัณฑ์สำรองในสถานการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติอื่นๆ และรายงานทรัพยากรตามประเภทสาธารณสุข	มีรายการยาและเวชภัณฑ์สำรองในสถานการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติอื่นๆ และรายงานทรัพยากรตามประเภทสาธารณสุข	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	-

สำนักวิชาการสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
65	โครงการพัฒนานักวิจัยบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายนักวิจัย R2R ทุกภูมิภาค เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ร้อยละ 40 ผลงานวิจัย / R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์	ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพมีผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ จำนวน 3,327 ผลงาน และผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพที่หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 2,654 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 79.77	100	บรรลุค่าเป้าหมาย	

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
66	โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1,854 แห่ง (ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92	หน่วยงานเป้าหมายจำนวน 1,854 หน่วยงาน ประเมินตนเองจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) จำนวน 9 ตัวชี้วัด ในระบบ MITAS พบว่า หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 1,560 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 294 หน่วยงาน	84.14	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินกิจกรรมบรรลุตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
67	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ	ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม 1 ปี (Retention Rate)	ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม 1 ปี จำนวน 52,854 ราย จากผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะเวลาการบำบัดรักษาและจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับหรือเสียชีวิต 127,262 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.53	75.51	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง	

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย	สถานะ	ปัญหาอุปสรรค
68	โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	1) นักศึกษาแพทย์รับใหม่ จำนวน 1,139 คน	1) นักศึกษาแพทย์เข้าใหม่ จำนวน 1,071 คน	94.02	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95.66	
		2) นักศึกษาแพทย์ปัจจุบันชั้นปีที่ 2-6 จำนวน 5,321 คน	2) นักศึกษาแพทย์ปัจจุบัน ชั้นปีที่ 2-6 จำนวน 5,321 คน	100		
		3) นักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน 979 คน	3) นักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 910 คน	92.95		

